Análise: Melhor Forma de Atualizar o Menu Play

> Análise das opções de modernização do projeto React (5 anos sem manutenção) para uma base tecnológica atual, preservando o código que já funciona.

1. Bloqueador Crítico Detectado

Ambiente atual vs. requisitos do projeto:

Item	Atual	Necessário
Node instalado	**v24**	Node 14-16 (CRA 4)
Build tool	CRA 4 (webpack 4)	descontinuado em 2023
Última movimentação	2021-06-07	—

O projeto não roda nem instala no ambiente atual. O webpack 4 do CRA 4 quebra no Node 17+ por causa do OpenSSL 3.0 e mudanças no V8. Isso precisa ser resolvido antes de qualquer outra coisa.

Há também `package-lock.json` **e** `yarn.lock` juntos (conflito de lockfiles).

2. As 3 Rotas Possíveis

	A. Mínima	B. Incremental (Vite) ← recomendada	C. Reescrita total
Esforço	Baixo	Médio	Alto
Risco	Alto (base EOL)	Médio	Baixo (a longo prazo)
Resultado	ainda legado	moderno, preserva código	moderno, código novo
Onboarding de novos devs	Difícil	Fácil	Fácil

Recomendação: rota B

Migra para Vite + React 18 + MUI v5 + react-router 6 preservando a lógica de negócio que já funciona (CRUD, carrinho, fluxo Parse). Custa menos que reescrever e deixa a base moderna.

- A rota **A** só adia o problema (base descontinuada).
- A rota **C** descarta ~1500 linhas de código funcionando.
- A rota **B** entrega uma base que qualquer dev contratado hoje reconhece.

3. Dificuldade Real das Migrações

Pacote	De → Para	Dificuldade	Por quê
CRA 4	Vite	Média	Sem config oculta; ajustar `public/index.html`, imports relativos, `process.env` → `import.meta.env`
React 17	React 18	Baixa	`ReactDOM.render` → `createRoot`; o `PrivateRoute` e os `useEffect` não quebram
@material-ui/core v4	**@mui/material v5**	**Alta**	Mudou nome do pacote, usa `emotion` (não styled-components), `makeStyles` → `sx`/`styled`, `ThemeProvider` novo. É a maior frente de trabalho — afeta **todos** os componentes
react-router-dom v5	**v6**	**Alta**	`<Switch>` → `<Routes>`, `component` → `element`, `useParams` muda, `PrivateRoute` precisa reescrever
parse v3	v5/v6	Baixa	API estável, só bump
recharts 2	2.x	Baixa	Compatível com React 18
styled-components 5	v6 (ou remover)	Média	Decide se mantém (só `Cart/styles.js` usa) ou se converte pra `sx` do MUI e remove a dup
rebass	remover	Baixa	Não é usado em lugar nenhum — só apagar do `package.json`
next	remover	Baixa	Resquício sem uso
react-input-mask	manter ou `mui-tel-input`	Média	Ainda funciona com MUI v5 porém é considerado legado; como há poucos inputs máscara, dá pra manter
polished	remover	Baixa	Só é usado em `styles.js` do Cart — trocar por cor fixa se remover

4. Roadmap Recomendado (faseado, rota B)

Fase 0 — Preparar (1 dia)

1. Deletar `yarn.lock`, padronizar em `package-lock.json` (ou o contrário, mas só um)
2. Remover `next`, `rebass` do `package.json`
3. Remover pasta morta `src/context/cart/`
4. Mover chaves do Parse para `.env` (`REACT_APP_*` → depois `VITE_*`)

Fase 1 — Trocar CRA por Vite + subir versões do core (1-2 dias)

5. Instalar Vite: `npm i -D vite @vitejs/plugin-react`
6. Criar `vite.config.js`, mover `public/index.html` para raiz, trocar `%PUBLIC_URL%` por `/`
7. Subir React 17 → 18 + `createRoot`

8. Mover env vars para `VITE_PARSE_*` e ajustar `environments.js`
9. **Validar: app sobe e CRUD funciona** — checkpoint seguro

Fase 2 — react-router-dom v5 → v6 (1 dia)

10. Reescrever `routes.js` com `<Routes>`/`<Route element={...}>`
11. Reescrever `PrivateRoute` (v6 não suporta wrapper de `<Route>` como antes — usar `<Outlet>` ou wrapper element)
12. Ajustar `useParams` e `<Link>` onde necessário
13. **Validar: navegação funciona**

Fase 3 — MUI v4 → v5 (3-5 dias, a maior frente)

14. Instalar `@mui/material @emotion/react @emotion/styled @mui/icons-material`
15. Configurar `ThemeProvider` novo com `createTheme`
16. Migrar componente por componente: `makeStyles` → `sx` prop ou `styled()`. São ~30 arquivos — vale fazer de forma mecânica
17. Trocar imports `@material-ui/*` → `@mui/*`
18. Manter `styled-components` só no `Cart/styles.js` ou converter e remover a dep
19. **Validar: cada tela renderiza igual**

Fase 4 — Limpezas e polimento (1-2 dias)

20. Atualizar `parse@3 → 5` e `cep-promise`
21. Corrigir os bugs já mapeados no `ANALISE.md` (`toLocateString`, `{relatorio}`, etc.)
22. Atualizar `index.html` (remover `</script>` órfão)
23. Considerar TypeScript — opcional, pode ser fase posterior arquivo por arquivo

Total estimado

7-11 dias de trabalho focado para um dev que conhece o código.

---

5. Alternativa Viável Se o Tempo For Curto

Se o objetivo é só **mostrar o projeto rodando** para outras pessoas (não retomar desenvolvimento):

- Use `nvm` e instale **Node 16** localmente:

```
nvm install 16 && nvm use 16
npm install && npm start
```

- Em minutos o projeto sobe sem tocar no código.

Mas não é base para desenvolver em cima — CRA 4 foi descontinuado pela equipe do React em 2023.

---

6. Recomendação Final

Para o objetivo declarado ("outras pessoas entenderem e trabalharem nele"), faça a **rota B**. Ela entrega uma base moderna (Vite + React 18 + MUI v5 + RR6) que qualquer dev contratado hoje reconhece, preserva o código que já funciona e resolve o bloqueador do Node 24.

A fase **MUI v4 → v5** é a mais trabalhosa mas é mecânica — não envolve redesenho, só troca de API de estilização. As demais fases são diretas.

A rota A serve só como demo rápida; a rota C desperdiça o investimento já feito.